Nitrianske komunalne sluzby

DODATOK ¢é. 1

Zmluvy o uskuto¢neni priac zo dia 24.4.2020

Objednavatel’ Nitrianske komunélne sluzby, s.r.o.
Sidlo Ndbrezia mladeZe 87, 949 01 Nitraa
Zastupenie Ing. Ladislav Peniasko, konatel

Bankové spojenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN

SK355 1111 0000 0010 7717 8012

ICO 31436 200

I1C DPH SK2020409391

Zhotovitel’ ViOn, a.s.

Sidlo Tovarenska 64, 953 01 Zlaté Moravce

Zastupenie

Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva

Bankové spojenie

VUB, a.a.

[BAN SK59 0200 0000 0012 6017 2057

ICO 36 526 185

IC DPH SK2020146084

1. Uvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dfia 24.4.2020 Zmluvu o uskutoéneni prac / zhotovenie diela s nazvom
wPristavba triediacej haly — dokonéenie triediacej haly“. :

2 Podas realizdcie diela sa zistila potreba vykonania nevyhnutnych prac anaviac prac pre riadne
pokradovanie v pracach a dokonéenie Diela a zaroveil sa zistila potreba vypustenia ur¢itych prac, ktoré
boli definované projektovou dokumentdciou alebo vykazom vymer, aviak z ohladom na potrebu
rozsahu vykonania prac sa nebudd realizovat. Uprava rozsahu prac je nevyhnutnd na dokonéenie
plnenia podl'a povodnej zmluvy, pri¢om s ohl'adom na charakter tychto prac by zmena dodévatela,
resp. uréenie nového doddvatela na vykonanie naviac prac, nebola moznd najmi z technickych
dovodov so zretelom na zodpovednost’ a zaruky za dielo.

3. Zmluvné strany uzatvaraju tento Dodatok ¢. 1 s odkazom na aplikaciu § 18 ods. 5 v nadvéznosti na §
18 ods. 1 pism. b) ac) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov, nakolko.

- zmena zmluvy vyplynula z okolnosti, ktoré Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ nemohol pri
vynaloZeni nalezitej starostlivosti predvidat’ a sti¢asne

- ide o dopliujice stavebné préace, ktoré si nevyhnutné, nie su zahrnuté do pévodnej zmluvy aich
potreba vyplynula z technickych ddvodov.

II. Predmet dodatku
4. V ¢l I bod 7 Zmluvy o uskutoéneni prac sa:
- pdvodny termin ukoncenia prac: do 30.6.2020
- nahraddza novym terminom ukonéenia prac: do 15.8.2020




5. V &l 1V. bod 10 Zmluvy o uskutoénenie prac sa meni celkova cena za zhotovenie Diela o hodnotu
naviac prac po odpoéitani nevykonanych prac, pri¢om cena naviac prac predstavuje sumu:
- Cenabez DPH: 35.202,73 EUR
- DPH 20%: 7.040,55 EUR
- Cena vratane DPH: 42.243,28 EUR
slovom: §tyridsat'dvatisic dvestostyridsattri eur a 28/100 eurocentov vratane DPH
6. Prilohami tohto dodatku st:
- stanovisko autorského a technického dozoru stavby s popisom vyZiadanych zmien v ramci
realizacie Diela
- vykaz vymer s vy¢&islenim celkovych naviac prac a nevykonanych prac
ITI. Ziverecné ustanovenia
7 Ostatné ustanovenia Zmluvy o uskutoéneni prac zo dila 24.4.2020 k dielu ,,Pristavba triediacej haly —
dokondenie triediacej haly* v zneni neskorich dodatkov ostdvaji nezmenené.
8. Dodatok &. | nadobuda platnost’ diiom jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami.
9. Dodatok & | nadobida G&innost dilom nasledujicim pod dni jeho zverejnenia na webovom sidle
Objednavatela (s odkazom na § 47a ods. 1 Obéianskeho zakonnika).
10. Dodatok & 1 je vyhotoveny v 4 exemplaroch, z toho 2 pre Zhotovitel'a a 2 pre Objednévatela.
11.

Dodatok ¢&. 1 bol a€astnikmi precitany a na znak toho, Ze obsahuje ich skuto&nii slobodnti a vaznu vélu
aj vlastnoruéne podpisany.

V Zlatych Moravciach diia

...... 18 -06- 2020 V Nitre dita .....1.8.208- 2020

T Nitrianske komunalne sluzhy, 5.
NabreZie miaes7e 87, 949 01 Nit-a

B 2004C QPH; SK2020409331

rekgiova spalecnost’
4,64 953 01 Zlalé Moravee
5 )IC DP: 8K20201 46084

objednavatel’
Ing. Ladislav PeniaSko, konatel’
Nitrianske komunalne sluzby, s.r.o.




